LOCATIE

Voordelen:

e Redelijk goede ligging t.o.v. scholen

Kleedruimten aanwezig

Per direct beschikbaar
Parkeerruimte aanwezig
Nutsaansluitingen aanwezig
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Nadelen:

e \Verwachtte verkeersdruk baart
omwonenden zorgen

Aandachtspunten:

e Toezegging parkeerplaats te
verkleinen naar 50 parkeerplaatsen

e Bouwverkeer kan niet over Helmkruid
(te smal)
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Geinoord

Onderzoek naar deze locatie is nog in volle gang. In eerste instantie lijkt
de locatie kansrijk:

Voordelen Nadelen:

Redelijk goede ligging t.o.v. scholen e Tijdelijke sporthal neemt
Kleedruimten aanwezig parkeerplaatsen in
Nutsaansluiting aanwezig

Per direct beschikbaar

Geen overlast voor omwonenden
Geen bouwweg nodig

Aandachtspunten:

e Nader onderzoek is nog nodig
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e —) route bouwverkeer tijdelijke sporthal Koveni
) glternatieve nieuwe weg naar parkeerplaats Koveni en VTV
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. ., | 22 fepbruari 2023
‘koers binnensportaccommodaties
en garantstelling Verbindion voor
vernieuwing Merwestein
Het gevolg van dit besluit is dat de
sporthalruimte moet worden uitgebreid.
Merwestein wordt daarom verbouwd. Per
maart 2024 gaat de sporthal tijaelijk dicht
vanwege de bouw. Een tijdelijke sporthal
moet het tijdelijke tekort opvangen.
mei 2023 [ College ziet locatie Koveni bij
sportpark Parkhout-Zandveld
als geschikte plek
Avond voor de stad (v & juni 2023
De gemeenteraad wordt geinformeerd over
de locatiekeuze voor de tijdelijke sporthal.
9juni v Buurtbericht
Bewonersbijeenkomst /21 juni 2023

met presentatie

4 juli 2023

Verder onderzoek mogelijkheden
Geinoord-locatie

Augustus 2023

Voorstel voorleggen aan de raad

begin oktober 2023

Aanbesteding

december 2023 - maart 2024

Realisatie

Inloopavond met terugkoppeling
presentatie en
ophalen verdere inbreng

juli 2023

Voorbereiden raadsvoorstel
‘Tijdelijke sporthal’

september 2023

Raadsbesluit ‘Tijdelijke sporthal’
november 2023

Voorbereiden bouw

april - augustus 2024
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